









FASE 15

- POSA CASSERI MURI IN C.A.
- POSA ARMATURE MURI GIA' ASSEMBLATE
- GETTO IN C.A. MURI





FASE 16

- SCAVO A SEZIONE RISTRETTA h variabile
- REINTERRARE CON STRATO DI MISTONE CAVA GROSSA PEZZATURA ADEGUATAMENTE RULLATO PER STRATI SUCCESSIVI DI 30cm
- MAGRONE
- POSA CASSERI FONDAZIONI
- POSA ARMATURE FONDAZIONI
- GETTO IN C.A. PORZIONE FONDAZIONI





FASE 17

- POSA CASSERI SOLAIO
- POSA ARMATURE SOLAIO
- POSA RIPRESE PARAPETTO
- GETTO IN C.A. SOLAIO
- POSA CASSERI PARAPETTO
- POSA ARMATURE PARAPETTO
- GETTO IN C.A. PARAPETTO





FASE 18

- POSA CASSERI PILASTRI IN C.A.
- POSA ARMATURE MURI GIA' ASSEMBLATE
- POSA RIPRESE PER MENSOLE
- GETTO IN C.A. PILASTRI





FASE 19

- POSA CASSERI TRAVI IN C.A.
- POSA ARMATURE TRAVI GIA' ASSEMBLATE
- GETTO IN C.A. TRAVI
- POSA CASSERI MENSOLE IN C.A.
- POSA ARMATURE MENSOLE GIA' ASSEMBLATE
- GETTO IN C.A. MENSOLE



FASE 20

- POSA CARPENTERIA METALLICA PENSILINA ALTA



FASE 21

- POSA CARPENTERIA METALLICA PENSILINA BASSA



COMUNE DI NOVARA

Nuovi interventi in Ambito T12 Agognate
Seconda Connessione - Nuova Fermata di Agognate
STRALCIO B_Nuova Fermata di Agognate

PROGETTO ESECUTIVO

S STRUTTURE
Fasi Operative
Scala

RAUM

engineering

RAUM ENGINEERING SRL
via XX settembre 38, 28100 Novara - ITALY
+39.0321.390335
PIVA/CF 02523870034
www.raum-engineering.com

Prima stesura:
Novembre 2021

Revisione 1:

Revisione 2:

Stesura finale:

Consegna:

Consulenze esterne:

Ing. A. Baschenis

Studio STIEL S.r.l.

Es

S11