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Nuovi interventi in Ambito T12
Seconda Connessione - Nuova Fermata di Agognate
STRALCIO B_Nuova fermata di Agognate
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PROGETTO DEFINITIVO



Stralcio B Ambito T12 Agognate

CRONOPROGRAMMA STRALCIO B AGOGNATE AMBITO T12

Accantieramento 5

Demolizioni 5

Scavi e preparazione piani 6

Posa prefabbricato cavo Luzzarone 5

Rullatura per compattazione 4

Sottoservizi 3

Stesa della base, binder e tappeto vialetto/ pista
ciclabile/kiss&ride

10

Cordoli 5

Ponte 5

Opere in c.a. fermata 20

Impianti fermata 10

Installazione corten 10

Prefabbricati fermata 7

Formazione rampe 7

Posa pozzetti, pali illuminazione e cavi di collegamento 5

Posa marmette 4

Opere di finitura 8

Segnaletica orizzontale 2

Sistemazione delle zone a verde 3

Collaudo 7

Fine opere 0

Giorni naturali e consecutivi 131
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