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COMUNE DI NOVARA

PROGETTO DEFINITIVO

Nuovi interventi in Ambito T12
Seconda Connessione - Nuova fermata di Agognate
STRALCIO A_Seconda Connessione



Stralcio A Ambito T12 Agognate

CRONOPROGRAMMA STRALCIO A AGOGNATE AMBITO T12

Accantieramento 2 mer 21/04/21 gio 22/04/21

Esecuzione sponde Canale Cavour pali ponte definitivo 8 mer 23/04/21 ven 04/05/21

Esecuzione scavi e getti muri per protezione pile RFI 5 lun 03/05/21 ven 07/05/21

Esecuzione muri appoggio ponte definitivo 10 lun 10/05/21 ven 21/05/21

Scotico e formazione piani, rullatura per compattazione 3 lun 24/05/21 mer 26/05/21

Stesa di materiale per formazione piano del rilevato e formazione 
piano del rilevato

4 gio 27/05/21 mar 01/06/21

Posa stabilizzato strada, condotti drenaggio strada, cordoli, 
modellazione raccordo quote

10 mer 02/06/21 mar 15/06/21

Stesa della base, del binder, del tappeto 2 mer 16/06/21 lun 21/06/21

Posa pulvini in C.A. 6 lun 21/06/21 lun 28/06/21

Varo travi ponte 5 ven 09/07/21 gio 15/07/21

Esecuzione soletta in C.A. ponte 5 ven 16/07/21 gio 22/07/21

Parapetti provvisori e impermeabilizzazione soletta ponte e getto 
di protezione/messa in quota

3 mar 27/07/21 gio 29/07/21

Pavimentazione bituminosa ponte 2 gio 29/07/21 ven 30/07/21

Rivestimento in corten 8 gio 29/07/21 lun 09/08/21

Collaudo statico ponte definitivo 1 lun 02/08/21 lun 02/08/21

Completamento finiture strada e ponte, completamento barriere 
illuminazione ed esecuzione di segnaletica verticale e orizzontale 
definitiva

10 mar 27/07/21 lun 09/08/21

Fine opere 0 lun 09/08/21 lun 09/08/21

Giorni naturali e consecutivi 78
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