COMUNE DI NOVARA

Permesso di Costruire e Variante n. 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Convenzionato, relativo all'attuazione delle aree produttive e logistiche del quadrante nord ovest della Città di Novara - Ambito T12 (approvato con D.C.C. n° 57 del 14/09/2020) con contestuale Variante SUAP ai sensi dell'art. 17 bis co. 4 L.R. 56/77 e ss.mm. ed ii e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i

Cronoprogramma

RAUM engineering

amazon italy

VAILOG
A SEGRO GROUP COMPANY

RAUM ENGINEERING SRL
via XX settembre 38, 28100 Novara - ITALY
+39.0321.390335
PIVA/CF 02523870034
www.raum-engineering.com

Prima stesura:
Dicembre 2021

Revisione 1:
Settembre 2022

Revisione 2:
Gennaio 2023

Stesura finale:

Consegna:

F

Cronoprogramma delle lavorazioni

		GIORNI LAVORATI	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
Opere Pubbliche																								
01	**Accantieramento**	**10**	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10										
02	**Strada e Rotatoria**	**60**																						
	02.1 Scavo generale di sbancamento	10															1	2	3	4	5			6
	02.2 Formazione di rilevato stradale	10																						
	02.3 Compattazione	5																						
	02.4 Stesa misto granulare bitumato (tout-venant)	5																						
	02.5 Stesa misto granulare bituminoso (binder)	5																						
	02.6 Stesa tappeto per strato di usura	2																						
	02.7 Cordoli	8																						
	02.8 Segnaletica orizzontale	5																						
	02.9 Segnaletica verticale	5																						
	02.10 Nuova recinzione	5																						
03	**Area a verde**	**35**																						
	03.1 Scavo generale di sbancamento	10																						
	03.2 Formazione prato	5																						
	03.3 Rivestimento scarpate	10																						
	03.4 Piantumazione	5																						
	03.5 Aratura, concimazione, erpicatura	5																						
04	**Illuminazione strada, rotatoria**	**11**																						
	04.1 Allacciamento	1																						
	04.2 Quadro generale IP	1																						
	04.3 Tubi collegamenti elettrici	2																						
	04.4 Cavidotto sotterraneo	2																						
	04.5 Fondazione pali	3																						
	04.6 Montaggio pali e apparecchi illuminanti	2																						
05	**Rete fognatura bianca**	**15**																						
	05.1 Scavo per tubazioni	5																						
	05.2 Posa tubazioni	4																						
	05.3 Reinterro scavi	4																						
	05.4 Posa pozzetti e chiusini	2																						

TOTALE GIORNI LAVORATI NON CONSECUTIVI	**131**

DURATA DELLE LAVORAZIONI	**180**

Variante n. 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Convenzionato, relativo all'attuazione delle aree produttive e logistiche del quadrante nord ovest della Città di Novara - Ambito T12

23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
7	8	9	10																																
						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10																		
																				1	2	3	4	5											
																											1	2	3	4	5				
																																		1	2

Variante n. 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Convenzionato, relativo all'attuazione delle aree produttive e logistiche del quadrante nord ovest della Città di Novara - Ambito T12



Variante n. 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Convenzionato, relativo all'attuazione delle aree produttive e logistiche del quadrante nord ovest della Città di Novara - Ambito T12

95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G
4	5																																		
				1	2	3	4	5			6	7	8	9	10																				
																		1	2	3	4	5													
																									1	2	3	4	5			6	7	8	9

Variante n. 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Convenzionato, relativo all'attuazione delle aree produttive e logistiche del quadrante nord ovest della Città di Novara - Ambito T12

131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
10																																			
			1	2	3	4	5																												
										1	2	3	4	5																					
																	1																		
																	1																		
																		1	2																
																				1	2														
																								1	2	3									
																											1	2							
																															1	2	3	4	5

i_cronoprogramma

Variante n. 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Convenzionato, relativo all'attuazione delle aree produttive e logistiche del quadrante nord ovest della Città di Novara - Ambito T12

167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
		1	2	3	4								
						1			2	3	4		
												1	2